건 축 공 사 변 경 계 약 서

1. 공 사 명 : 사음동 다세대주택 신축공사
2. 공 사 위 치 : 경기도 이천시 사음동 17-12외3필지
3. 공 사 기 간 : 당초 2019년 02월 11일 ~ 2019년 12월 31일
   변경 2019년 02월 11일 ~ 2019년 12월 31일
4. 공 사 금 액 : 당초 일금사십팔억구천오백만원정(₩4,895,000,000)
   부가세면제
   변경 일금사십구억일천팔백사십오만원정(₩4,918,450,000)
   부가세면제
5. 선 금 :
6. 계 약 보 증 금 :
7. 기성부분금의 시기 및 방법 : (매) 월 1회
8. 하자담보책임기간 : 2년
9. 하자보수보증금율 : 3%
10. 지 체 상 금 율 : 건설산업 기본법에 준함

건축주와 시공자는 이 변경계약서 및 별첨설계도와 시방서 의하여 공사계약을 체결하고 그 증거로 이 계약서 및 관련문서를 2통 작성하여 각 1통씩 보관한다.

2019년 3월 20일

도급자
주 소 : 경기도 부천시
성 명 : 민
주민등록번호 : 1961. .

수급자
주 소 : 청주시 서원구
상 호 : 거신건설주식회사
성 명 : 대표 박
사업자등록번호 : 315-81-